
当日 初動対応

　～

初動計画フロー

１）従業員・見学者・ごみ搬入者の安否確認

２）被災（火災、施設損壊など）有無の把握

３）二次災害の防止措置

４）緊急待避指示の有無

５）施設の停止操作、安定停止の確認

自治体・事業会社への連絡可否確認

否

可

非常通信手段（衛生電話、ソーラー電源など）確保

自治体・事業会社への連絡

事業継続体制の確立　（自主防災組織への移行）

数日 顧客（自治体）向け復旧計画（事業継続計画） 受諾者（事業所）向け復旧計画（事業継続計画）
　～

地域被災情報の共有 被災地域隣接施設からの生活用品輸送

現地運転員の不足人員確保（周辺施設）

災害時廃棄物受け入れ計画の再確認 災害時廃棄物受け入れ計画の場内実施作業

数週間 現地運転員による設備点検（外観点検）

　～ 電力・水道　復旧工程の調整

数ヶ月 電力復旧後、

現地従業員による設備点検（単体試運転）

現地従業員による点検結果報告 簡易補修による立ち上げ可否判断

必要時、地元又は専門業者の補修依頼 否

可

地元業者による簡易補修 専門業者の派遣（点検・補修）

薬品・助燃料の手配・納入日程確認 補修完了見込み日程の確定

薬品・助燃料　補給依頼

廃棄物処理の優先順位を再確認 焼却運転再開（復旧措置完了）

※事業計画（ＢＣＰ）策定においては、顧客（自治体）と受諾者（事業所）間で協議すべき事柄があります。
　「事業計画（ＢＣＰ）策定において取り交わすべき事項【案】」　を参照願います。

事業継続　全体概念【案】

大規模
災害時の目安

大規模地震の発生、全停電

※初動計画フロー【案】

※復旧対応時の現場

確認項目【案】

具体例 ： 下記資料参照

１）事業継続に係わる全体フロー【案】

（初動～復旧まで）

２）初動段階における実施事項【案】

３）初動計画フロー【案】

４）復旧対応時の現場確認項目【案】
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